julio		ago	septie			
31-jul	7-ago	14-ago	21-ago	28-ago	4-sep	11-sep
Revision de tareas	Cambiar imágenes de secciones de comprar		Cambiar ruta de hrefs	Arreglar validaciones del formulario	Hacer responsive la pagina	Modificar tarjetas y botones del index
	Agregar iconos en menú					

mbre		octubre					
18-sep	25-sep	2-oct	9-oct	16-oct	23-oct	30-oct	
Corregir el spinner de carga del form enviado		Utilizar AJAX en tarjetas del index					
Terminar de hacer responsive la pagina							

noviembre				
6-nov	13-nov			